

**UCHWAŁA NR XX/162/2019**  
**RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021 – aktualizacja.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019. poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019. poz. 1437 z późn. zm.).

**Rada Miasta Skarżysko-Kamienna uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021 - aktualizacja”.

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Leszek Golik

Załącznik do uchwały Nr XX/162/2019

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH  
W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW  
i KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA LATA 2018 – 2021 - AKTUALIZACJA**

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018 – 2021 został zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/12/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2018 – 2021 opracowano zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2019.1437 z późn.zm.).

Jest on zaktualizowaną wersją „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na lata 2016 – 2018”, który został uchwalony Uchwałą Nr XV/120/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018 oraz Uchwałą Nr XXIX/76/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2016r. zatwierdzającą aktualizację w/w planu. Wymóg opracowania planu na lata 2018 - 2021 oraz jego aktualizacji, wynika z obowiązków nałożonych na MPWiK SP. z o.o. bezpośrednio zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2018.2268 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. t.j.2019.1437 z późn.zm.).

W ramach planu:

1. Określono horyzont czasowy planu – lata 2018 do 2021,
2. Dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki,
3. Określono koszty budowy i modernizacji planowanych inwestycji.

Wyżej wspomniany Plan określa w szczególności:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

**1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.**

MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej realizuje następujący zakres usług wodno – kanalizacyjnych:

· zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Skarżysko – Kamienna, miejscowości Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów w gminie Bliżyn, miejscowości Parszów w gminie Wąchock, miejscowości Majków, Michałów, Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Kierz Niedźwiedzi w gminie Skarżysko Kościelne.

· zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Skarżysko–Kamienna oraz z części terenu gminy Skarżysko Kościelne i gminy Suchedniów.

## **2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.**

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Jego realizacja zaowocuje podniesieniem jakości usług świadczonych przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, optymalizacją kosztów, stworzeniem lepszych warunków rozwoju Gmin Skarżysko – Kamienna i Skarżysko Kościelne oraz poprawą jakości środowiska miasta i okolic.

Kluczowe polskie akty prawne to:

· ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. t.j.2019.1437 z późn.zm.),

· Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2018.2268 z późn. zm.),

· ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. 2017.2119),

· ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019.701. z późn. zm.)

oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymagania, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

## **3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.**

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

· optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi,

· utrzymanie wysokiej jakości produkowanej wody,

· aktywna kontrola wycieków,

· stosowanie nowocześniejszych wodomierzy,

· systematyczna legalizacja wodomierzy,

· wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy,

· wykorzystanie nowoczesnych metod analizy strat wody.

Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

· optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi – wyższa szczelność kanalizacji sanitarnej,

· kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji,

· utrzymanie standardów oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków w zakresie substancji biogenych – szczególnie azotu i osiągnięcie parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach.

Monitoring obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, poprawi stopień pewności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków u odbiorców poprzez uzyskanie pełnej kontroli nad pracą sieci i obiektów na sieci – głównie przepompowni wody i ścieków. Pozwala szybko wykryć powstałe awarie, przez co skraca się czas usuwania ich skutków.

## **4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.**

Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik nr 1.

#### **5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.**

Przewiduje się finansowanie planu wieloletniego w części ze środków MPWiK Sp. z o.o. jak również środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku–Kamiennej na lata 2018 – 2021 – aktualizacja, jest planem realnym do wykonania dającym dobrą perspektywę dla rozwoju miasta, gmin i przedsiębiorstwa.

## Uzasadnienie

### **Rezygnacja z realizacji: (numeracja pozycji z Planu Inwestycyjnego)**

#### **Pozycja 2.4 Planu - Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Rejowskiej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej**

Rezygnacja z wykonania. Wykonanie inwestycji powiązane było z realizacją przebudowy ulicy Rejowskiej w Skarżysku-Kamiennej. Z informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, wynika, że inwestycja w najbliższych latach nie będzie realizowana.

#### **Pozycja 3.6 Planu - Budowa drogi dojazdowej do kanału sanitarnego przy ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej.**

Rezygnacja z wykonania z uwagi na brak dostępu do terenu, jak również prowadzenia robót budowlanych. Lokalizacja drogi wymusza konieczność wycięcia drzewostanu na terenie leśnym zarządzanym przez Zakłady Metalowe MESKO S.A. jak również wyłączenie terenu zajętego pod drogę z produkcji leśnej.

#### **Pozycja 3.7 Planu - Ogrodzenie terenu biura ul. Cicha wraz z zagospodarowaniem**

Rezygnacja z wykonania. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, Zaoferowana przez Wykonawców cena za wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania terenu, przedstawiona w złożonych ofertach, przewyższa możliwości finansowe MPWiK Sp. z o.o. na wykonanie zadania.

#### **Pozycja 4.3 Planu - Zakup urządzenia do przecisku**

Rezygnacja z wykonania. Po przeprowadzonej analizie kosztów, cena urządzenia jak również koszty zatrudnienia i szkoleń pracowników do obsługi urządzenia, przewyższają koszty ponoszone przez MPWiK Sp. z o.o. na wykonanie tego rodzaju prac.

#### **Pozycje 5 Planu - Projekt – „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna – działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.**

#### **Pozycja 5.4 Planu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pięknej i ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej.**

#### **Pozycja 5.12 Planu - Budowa modelu inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.**

#### **Pozycja 5.13 Planu - Budowa systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku – Kamiennej.**

Rezygnacja z wykonania zadań. Brak dofinansowania z Projektu – „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna – działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Brak możliwości sfinansowania zadań z własnych środków.

#### **Pozycja 6 Planu - Wdrożenie w MPWiK Sp. z o.o. nowych e-usług wraz z rozwojem zasobów oraz infrastruktury informatycznej. Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług z wyłączeniem e-zdrowia)**

##### **Pozycja 6.1 Planu - System e-bok wraz ze sprzętem**

##### **Pozycja 6.2 Planu - System GIS wraz ze sprzętem**

##### **Pozycja 6.3 Planu - Serwerownia**

##### **Pozycja 6.4 Planu - Koszty zarządzania, promocji, nadzór inwestorski**

Rezygnacja z wykonania zadań. Brak dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), Oś priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”. Brak możliwości sfinansowania zadań z własnych środków, jak również przeprowadzenia pełnej procedury administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych w związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości.

**W związku z rezygnacją z realizacji wskazanych powyżej zadań ulega zmianie numeracja pozycji aktualizacji planu.**

**Przesunięcie terminu realizacji i wartości:**

**Pozycja 2.1 Planu** - Budowa pompowni II<sup>o</sup> na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2020, z uwagi na brak środków finansowych na realizację. Zadanie powiązane z zadaniem inwestycyjnym pozycja 2.2 planu. Złożona oferta na wykonanie (poziom cen marzec 2019r.) wartość 440.171,76 zł. netto. Zwiększenie kwoty – całkowity koszt 450.000,00 zł.

**Pozycja 2.2 Planu** - Budowa sieci wodociągowej łącząca zbiorniki I strefy w rejonie ulicy Krakowskiej z siecią wodociągową w ulicy Parkingowej w Skarżysku-Kamiennej.

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2020, z uwagi na brak środków finansowych na realizację. Zadanie powiązane z zadaniem inwestycyjnym pozycja 2.1 planu. Złożona oferta na wykonanie (poziom cen marzec 2019r.) wartość 192.686,11 zł. netto. Zwiększenie kwoty – całkowity koszt 200.000,00 zł.

**Pozycja 2.3 Planu** - Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Kamienną w kierunku Zakładu Z-2 w Skarżysku-Kamiennej.

Zmiana wartości zadania. Wartość robót określona w złożonej ofercie i podpisanej umowie z Wykonawcą wynosi 541.400,00 zł. netto. Zwiększenie z kwoty 300.000,00 zł. na 550.000,00 zł.

**Pozycja 2.4 Planu** - Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej (od ul. Multanka do stadionu sportowego przy ul. Słonecznej) w Skarżysku-Kamiennej.

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2021, z uwagi na problemy w uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na terenach nie stanowiących własności MPWiK. Zwiększona została również kwota przeznaczona na realizację zadania z 180.000,00 zł. na 350.000,00 zł.

**Pozycja 2.12 Planu** - Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Skarżysku

Kościelnym z siecią Skarżysko-Kamienna.

Zmiana wartości zadania. Wartość robót określona na podstawie złożonej oferty wynosi 200.000,00 zł. netto. Zmiana z kwoty 300.000,00zł. na 200.000,00zł.

**Pozycja 3.1 Planu** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości ul. Rejowska 99 w Skarżysku-Kamiennej.

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2020, z uwagi na problemy w uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na terenach nie stanowiących własności MPWiK.

**Pozycja 4.4 Planu** - Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t.

Rezygnacja z zakupu samochodu dostawczego do przewozu kamery inspekcyjnej na rzecz zakupu samochodu ciężarowego do 3,5t. Zmiana spowodowana koniecznością doposażenia Działu sieci i robót odpłatnych. Zmiana kwoty przeznaczonej na zakup z kwoty 350.000,00 zł. na kwotę 81.000,00zł. (kwota określona po zakupie).

**Pozycja 4.5 Planu** - Zakup samochodu do 3,5t.

Wprowadzona pozycja do realizacji. Zmiana spowodowana koniecznością doposażenia Działu sieci i robót odpłatnych. Całkowita wartość pozycji 60.000,00 zł. Realizacja w 2020 roku.

**Pozycja 5.1 Planu** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Skarżysku –Kamiennej

**Pozycja 5.3 Planu** - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Praga w Skarżysku–Kamiennej.

**Pozycja 5.4 Planu** - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej.

**Pozycja 5.5 Planu** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej.

W/w zadania planowane były do realizacji z Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna – działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

W/w zadania zostały wyznaczone do realizacji na rok 2020 ze środków własnych MPWiK Sp.



z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. W związku z powyższym, zmianie uległ sposób finansowania pokazany w kolumnach 9 i 10 na 100% środków własnych.

**Pozycja 5.6 Planu** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej.

**Pozycja 5.7 Planu** - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej.

Zmianie uległ sposób finansowania zadań wskazanych w pozycji 5.6 i 5.7. Zadania realizowane są przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej ze środków własnych. W związku z powyższym, zmianie uległ sposób finansowania pokazany w kolumnach 9 i 10 na 100% środków własnych.

**Pozycja 5.10. Planu** - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida (od u. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego oraz na skarpie w ul. Piłsudskiego).

Przesunięcie realizacji zadania na rok 2021 z uwagi na trwające procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót.

Załącznik nr 1

L.p	Tytuł zadania	Zakres rzeczowy zadania		Koszt zadania /tys. Zł/					Źródła finansowania /tys. Zł/			Okres realizacji /lata/		Skrócone uzasadnienie potrzeby Opisu zadania	
		ilość	jedn.	Całkowity koszt	2018	2019	2020	2021	środki własne	środki zewn.	Środki ogółem	Rozp.	Zakoń.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	
1.	System zdalnego odczytu wodomierzy			400	100	100	100	100	400	-	400	2018	2021		
	<b>RAZEM:</b>			<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>		
2.	<b>Budowa i modernizacja sieci wodociągowej:</b>														
2.1	Budowa pompowni II <sup>o</sup> na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej	1	Szt	450			450	-	450	-	450	2020	2020	2020	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę
2.2	Budowa sieci wodociągowej łącząca zbiorniki I strefy w rejonie ulicy Krakowskiej z siecią wodociagową w ulicy Parkingowej w Skarżysku-Kamiennej	500	m	200			200	-	200	-	200	2020	2020	2020	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę
2.3	Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Kamienną w kierunku Zakładu Z-2 w Skarżysku-Kamiennej	1000	m	550	-	550	-	-	550	-	550	2019	2019	2019	Zły stan techniczny.
2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej (od ul. Multanka do stadionu sportowego przy ul. Słonecznej) w Skarżysku-Kamiennej.	800	m	350	-	-	-	350	350	-	350	2021	2021	2021	Zły stan techniczny.
2.5	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów (od ulicy Walecznych do ul. Sosnowej) w Skarżysku-Kamiennej	1000	m	500	500	-	-	-	500	-	500	2018	2018	2018	Zły stan techniczny sieci (wykonanie 1937).



2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociagową w ul. Prostej ze Stacją Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej	1000	m	500	500	-	-	-	500	-	500	-	500	2020	2020	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.
2.7	Wymiana sieci wodociągowej od ul. 3 Maja do mostu na ulicy 11-go Listopada w Skarżysku-Kamiennej	700	m	500	500	500	-	-	-	-	500	-	500	2018	2018	Zły stan techniczny.
2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielnej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Wiejskiej)	350	m	400	400	-	400	-	400	-	400	-	400	2021	2021	Przebudowa sieci wraz z wymianą hydrantów oraz wężła zasuw w ul. Rejowskiej, ul. Zielnej, połączenie wodociągu z wodociągiem w ul. Spółdzielczej.
2.9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Południowej w Skarżysku Kościelnym	350	m	350	350	-	-	-	350	350	350	-	350	2021	2021	Brak sec. Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	350	m	350	350	-	-	-	350	-	350	-	350	2020	2020	Odcinek w pasie drogowy – do granicy gminy Skarżysko-Kamienna. Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekonomii na odcinku od 11-go Listopada do ul. Obuwnicznej w Skarżysku-Kamiennej	1000	m	500	500	-	-	500	-	-	500	-	500	2021	2021	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.
2.12	Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociagową w Skarżysku Kościelnym z siecią Skarżysko-Kamienna.	2000	m	200	200	-	200	-	-	200	200	-	200	2019	2019	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.
2.13.	Budowa sieci wodociągowej na terenie nieruchomości ul. Rejowska 99 w Skarżysku-Kamiennej	150	m	150	150	150	-	-	-	-	150	-	150	2018	2018	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.

2.14	Budowa drogi dojazdowej do studni nr 3 oraz pompowni ścieków ul. Cicha w Skarżysku-Kamiennej	500	m2	150	-	150	-	-	-	150	-	150	2019	2019	Brak dojazdu do urzędzeń
2.15	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wileńskiej w Skarżysku-Kamiennej	60	m	50	50	-	-	-	-	50	-	50	2018	2018	Uzbrojenie działek na terenie Skarżysko-Kamienna.
2.16	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	300	m	100	-	100	-	-	-	100	-	100	2019	2019	Uzbrojenie działek na terenie Skarżysko-Kamienna.
2.17	Budowa ogrodzenia zbiornika wody przy ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	350	m	40	-	-	40	-	-	40	-	40	2020	2020	Zły stan techniczny
2.18	Budowa parkingu dla pracowników przy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej	150	m2	25	-	-	-	25	-	25	-	25	2021	2021	Zły stan techniczny
2.19	Budowa placu manewrowego przy zbiorniku wody ul. Gajowa w Skarżysku-Kamiennej	120	m2	25	-	-	25	-	-	25	-	25	2020	2020	Zły stan techniczny
	<b>Razem:</b>			<b>5390</b>	<b>1200</b>	<b>1000</b>	<b>1565</b>	<b>1625</b>	<b>0</b>	<b>5390</b>	<b>0</b>	<b>5390</b>			
2.20	Remonty bieżące obiektów, urzędzeń, sieci i przyłączy wodociągowych			875	250	200	200	225	0	875	0	875	2018	2021	Zły stan techniczny, przebudowa ulic, bieżąca eksploatacja.
	<b>RAZEM SIĘĆ WODOCIĄGOWA:</b>			<b>6265</b>	<b>1450</b>	<b>1200</b>	<b>1765</b>	<b>1850</b>	<b>0</b>	<b>6265</b>	<b>0</b>	<b>6265</b>			
3.	<b>Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej</b>														
3.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości ul. Rejowska 99 w Skarżysku-Kamiennej	300	m	300	-	-	300	-	-	300	-	300	2020	2020	Uzbrojenie działek na terenie Skarżysko-Kamienna.
3.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej	250	m	150	-	150	-	-	-	150	-	150	2019	2019	Uzbrojenie działek na terenie Skarżysko-Kamienna.
3.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wileńskiej w Skarżysku-Kamiennej	60	m	80	80	-	-	-	-	80	-	80	2018	2018	Uzbrojenie działek na terenie Skarżysko-Kamienna.

3.4	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osterwy w Skarżysku-Kamiennej	60	m	50	50	-	-	-	-	50	-	50	2018	2018	Odcinek od ogródków działkowych do boiska szkolnego wraz z przebudową studni kanalizacji sanitarnej
3.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej	300	m	250	250	-	-	-	250	250	-	250	2019	2019	Uzbrojenie terenu działek na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
	<b>Razem:</b>			<b>830</b>	<b>130</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>	
3.8	Remonty bieżące obiektów, urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej			995	345	220	230	200	995	995	0	995	2018	2021	Zły stan techniczny, przebudowa ulic, bieżąca eksploatacja.
	<b>RAZEM KANALIZACJA SANITARNA:</b>			<b>1825</b>	<b>475</b>	<b>620</b>	<b>530</b>	<b>200</b>	<b>1825</b>	<b>1825</b>	<b>0</b>	<b>1825</b>			
4.	<b>Zakupy inwestycyjne:</b>														
4.1	Zakup mieszadeł do komór denyfikacji reaktora nr 22 wraz z zakupem żurawi.	2	szt.	67	67	-	-	-	67	67	-	67	2018	2018	Wymiana mieszadeł na nowe.
4.2	Zakup samochodu dostawczego	1	szt	120	-	-	120	-	120	120	-	120	2020	2020	
4.3	Zakup samochodu SCK	1	szt	700	-	-	-	700	700	700	-	700	2021	2021	
4.4	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t.	1	szt	81	-	81	-	-	81	81	-	81	2019	2019	
4.5	Zakup samochodu do 3,5t.	1	szt	60	-	-	60	-	60	60	-	60	2020	2020	
4.5	Zakup wyposażenia biurowego – meble do pomieszczeń biurowych MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.	1	szt.	100	50	25	25	-	100	100	-	100	2018	2020	Spełnienie wymogów rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wymiana z uwagi na zły stan techniczny.
	<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE:</b>			<b>1128</b>	<b>117</b>	<b>106</b>	<b>205</b>	<b>700</b>	<b>1128</b>	<b>1128</b>	<b>0</b>	<b>1128</b>			
5.	<b>Projekt – „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Skarżysko-Kamienna – działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa</b>														

5.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w Skarżysku – Kamiennej	990	m	450	-	-	-	450	-	450	-	450	2020	2020	450	-	450	Investycja. Kanał sanitarny 990,0mb w tym 489,0mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami, 501mb kanał tłoczny, 1 przepompownia.
5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cmentarnej w Skarżysku–Kamiennej	950	m	430	-	-	430	-	430	64,5	365,5	430	2021	2021	430	-	430	Investycja. Kanał sanitarny 950mb w tym kanał 520mb. grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 430 kanał tłoczny, 1 przepompownia.
5.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Praga w Skarżysku–Kamiennej.	490	m	250	-	-	250	-	250	250	-	250	2020	2020	250	-	250	Investycja. Kanał sanitarny 488,25mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami
5.4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej.	115	m	100	-	-	100	-	100	100	-	100	2020	2020	100	-	100	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.
5.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działkowej w Skarżysku–Kamiennej.	125	m	150	-	-	150	-	150	150	-	150	2020	2020	150	-	150	Investycja. Kanał sanitarny 125mb kanalizacji sanitarnej (kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości).
5.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku – Kamiennej.	290	m	250	-	250	-	250	-	250	-	250	2019	2019	250	-	250	Investycja. Kanał sanitarny 290mb kanalizacji sanitarnej w tym 75mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 215mb kanał tłoczny, 1 przepompownia ścieków
5.7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ponurego w Skarżysku – Kamiennej.	270	m	150	-	150	-	150	-	150	-	150	2019	2019	150	-	150	Investycja, poprawa zaopatrzenia w wodę.

5.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w Skarżysku – Kamiennej.	210	m	200	-	-	-	-	200	30	170	200	2021	2021	Inwestycja. Kanał sanitarny 210mb kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości
5.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Grzybowa Góra.	307	m	210	-	-	-	-	210	31,5	178,5	210	2021	2021	I. Inwestycja. Kanał sanitarny 307mb. w tym 296,5mb. kanał grawitacyjny wraz z przykanalikami do granic nieruchomości, 10,5mb kanał tłoczny, 1 przepompownia
5.10	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida (od u. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego oraz na skarpie w ul. Piłsudskiego)	250	m	250	-	-	-	-	250	37,5	212,5	250	2021	2021	Wymiana z uwagi na zły stan techniczny Skarpa przy budynku VEKTRY TV
	<b>Razem Projekt:</b>			2440	0	400	950	1090	1513,5	926,5	2440				
	<b>OGÓLNY PLAN:</b>			12058	2142	2426	3550	3940	11131,5	926,5	12058				

